Tallinna Linnavaraameti 2023. aasta

hankeplaan

KINNITATUD
Tallinna Linnavaraameti

kiskkirjaga

LISA

Jrk | Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse liik Riigihanke Hankelepingu | Hankelepingu | Riigihanke Hankelepingu
nr korraldamise eeldatav tditmise korraldamise tditmise eest
eeldatav aeg maksumus eeldatav aeg | eest vastutav isik
(kvartal) (kdibemaksuta) | (kvartal) vastutav isik
eurodes
1 2 3 4 5 6 7
1 Tallinna Kristiine Lasteaia (Résta Rahvusavaline avatud | kvartal 2023 6 940 000 I kvartal Martin Kéarid Martin Kéarid
pdik 3) ehitustood hankemenetlus 2024
2 Tallinna Kristiine Lasteaia (Résta Avatud hankemenetlus | I kvartal 2023 62 500 I kvartal Martin Kéarid Martin Kéarid
poik 3) omanikujérelevalve 2024
3 Meelespea Lasteaia Oismie tee 92 Rahvusvaheline avatud | I kvartal 2023 6 500 000 I kvartal Maido Oraste Maido Oraste
ehitus hankemenetlus 2024
5 Punane tn 48B sotsiaalmajutusiiksuse | Rahvusvaheline avatud | | kvartal 2023 6 200 000 I kvartal Jaanus Luhaddr | Jaanus Luhadar
ehitus hankemenetlus 2024
6 Punane tn 48B sotsiaalmajutusiiksuse | Avatud hankemenetlus | | kvartal 2023 75000 I kvartal Jaanus Luhaddr | Jaanus Luhadir
ehituse omanikujérelevalve 2024




7 Tallinna Ménniku lasteaia, Kraavi tn | Rahvusvaheline avatud | | kvartal 2023 5900 000 1 kvartal Silver Erm Silver Erm
4 ehitustood hankemenetlus 2024

8 Elektripaigaldise kdiduteenuse Rahvusvaheline avatud | I kvartal 2023 1 000 000 Il kvartal Heili Méndla Aleksander
raamhange hankemenetlus 2027 Korolkov

9 Iru Hooldekodu liftide vahetamine Avatud hankemenetlus | | kvartal 2023 70 000 IV kvartal Maire Vaske Arne Obvel

2023
10 | Tuleohutusteenuste raamhange Rahvusvaheline avatud | I kvartal 2023 600 000 Il kvartal Heili Méndla Aleksander
hankemenetlus 2027 Korolkov

11 | Pohja-Tallinna lasteaedade (Sole 39 | Viljakuulutamiseta | kvartal 2023 500 000 Il kvartal Rene Tarros Rene Tarros

ja Puhangu 57) projekteerimine labirddkimistega 2024
hankemenetlus
12 | Endla tn 8 remontt66d Avatud hankemenetlus | | kvartal 2023 300 000 Il kvartal Maire Vaske Arne Odvel
2023

13 | Munitsipaalhoonetele Avatud hankemenetlus | I kvartal 2023 300 000 IV kvartal Sigrid Vesiallik | Aare Vabamagi
paikeseelektrijaamade 2023
projekteerimine ja paigaldamine OSA
I

14 | Munitsipaalhoonetele Avatud hankemenetlus | I kvartal 2023 450 000 Il kvartal Sigrid Vesiallik | Aare Vabamagi
péikeseelektrijaamade 2024
projekteerimine ja paigaldamine OSA
i

15 | Tallinna Spordihalli (Herne 30) Rahvusvaheline avatud | I kvartal 2023 350 000 I kvartal Kadri Tonsau Martin Siimer
tehnika hankimine ja paigaldus hankemenetlus 2023




16 | Punane 68 a ringmajandushoone Rahvusvaheline avatud | I kvartal 2023 300 000 Il kvartal Silver Erm Silver Erm
projekteerimine hankemenetlus 2024

17 | Tallinna Reaalkooli juurdeehituse ala | Avatud hankemenetlus | I kvartal 2023 300 000 I kvartal Martin Siimer Martin Siimer
arheoloogilised véljakaevamised 2023

18 | UPS-ide hoolduse, soetamise ja Avatud hankemenetlus | I kvartal 2023 200 000 Il kvartal Maire Vaske Arne Odvel
paigalduse raamhange 2027

19 | PV paneelide ja siisteemi hoolduse Avatud hankemenetlus | | kvartal 2023 100 000 Il kvartal Maire Vaske Aleksander
raamhange 2027 Korolkov

20 | Vene Kultuurikeskuse renoveerimine | Avatud hankemenetlus | | kvartal 2023 200 000 IV kvartal Urmas Truus Urmas Truus

2023

21 | Tugikeskus Juks Kadaka tee 153 Avatud hankemenetlus | | kvartal 2023 200 000 Il kvartal Jaanus Luhaddr | Jaanus Luhadar
projekteerimine 2024

22 | Ekspertiiside ja auditite tellimise Avatud hankemenetlus | I kvartal 2023 200 000 IV kvartal Maire Vaske Arne Odvel
raamhange 2027

23 | Vanalinna Hariduskollegiumi Avatud hankemenetlus | I kvartal 2023 370 000 IV kvartal Urmas Truus Urmas Truus
hoonete (Olevimégi 8 ja 10) 2023
fassaadide remont

24 | Mustpeade maja (Pikk 26) puuetega | Avatud hankemenetlus | I kvartal 2023 100 000 Il kvartal Silver Erm Silver Erm
inimeste erivajadustele kohandamise 2024
projekteerimine

25 | Vabaduse viljak 7 hoone fassaadi Avatud hankemenetlus | | kvartal 2023 150 000 IV kvartal Sigrid Vesiallik | Arne Obvel
remonttéod 2023

26 | Tallinna korteriiihistute teabekeskuse | Avatud hankemenetlus | I kvartal 2023 80 000 | kvartal 2024 | Kirsti Tammik | Kirsti Tammik

ndustamis- ja lepitusteenus




27 | Tallinna Linna Volikogu hoone Lihthange | kvartal 2023 75000 Il kvartal Urmas Truus Urmas Truus
remonditood 2023

28 | Elektritoode raamhange Avatud hankemenetlus | I kvartal 2023 500 000 Il kvartal Sven Mie Aleksander

2027 Korolkov

29 | Kiirabijaama garaaziporanda Avatud hankemenetlus | | kvartal 2023 300 000 Il kvartal Sven Mée Arne Obvel
rekonstrueerimine, Retke tee 1 2024

30 | Tallinna lasteaed Rabariiblik ( Raba | Avatud hankemenetlus | I kvartal 2023 60 000 | kvartal 2025 | Silver Erm Silver Erm
tn 10) rekonstrueerimise
garantiiaegsed remontt66d

31 | Hoonete elektrisiisteemide analiiiis ja | Avatud hankemenetlus | I kvartal 2023 60 000 Il kvartal Rene Tarros Rene Tarros
projekteerimine sdltumatu elektritoite 2023
tagamiseks

33 | Kéo tn 53, Kdo Tugikeskuse Lihthanke menetlus | kvartal 2023 30 000 Il kvartal Kadri Tonsau Oliver Laats
lastekeskuse juurdeehituse 2023
sisustamine

34 | Asulatn 11 Tallinna Perekeskuse Avatud hankemenetlus | I kvartal 2023 40 000 I kvartal Jaanus Luhaddr | Jaanus Luhadér
pOOningu projekteerimine 2023

35 | Magdaleena lasteaia uue hoone Avatud hankemenetlus | I kvartal 2023 60 000 Il kvartal Sven Mie Sven Mie
ehituse omanikujérelevalve teenuse 2024
tellimine

36 | Energia 13 projekteerimine Avatud hankemenetlus | I kvartal 2023 80 000 IV kvartal Jaanus Luhaddr | Jaanus Luhadar

2023
39 | Tallinna Mannimudila Lasteaia ehitus | Rahvusvaheline avatud | Il kvartal 2023 | 6 500 000 I kvartal Silver Erm Silver Erm

hankemenetlus




40 | Tallinna Méannimudila Lasteaia Rahvusvaheline avatud | 1l kvartal 2023 | 60 000 Il kvartal Silver Erm Silver Erm
chituse omanikujérelevalve hankemenetlus

41 | Mustjoe 40 RMK ehitus Avatud hankemenetlus | Il kvartal 2023 | 2 000 000 I kvartal Urmas Truus Urmas Truus

2024

42 | Tallinna Linnateatri IX kvartali Rahvusvaheline avatud | Il kvartal 2023 | 1 000 000 IV kvartal Kadri Tonsau Kadri Tonsau
lahtise moobli ja aksessuaaride hange | hankemenetlus 2023

43 | Tarbimisandmete Rahvusvaheline avatud | Il kvartal 2023 | 400 000 IV kvartal Sven Mie Aleksander
kauglugemisseadmete soetamise ja hankemenetlus 2027 Korolkov
paigalduse raamhange

44 | Tallinna Spordihalli (Herne 30) Rahvusvaheline avatud | Il kvartal 2023 | 450 000 I kvartal Kadri Tonsau Martin Siimer
spordiinventari hankimine ja hankemenetlus 2023
paigaldus

45 | Kinnistute haljastamise sh lilleamplid | Avatud hankemenetlus | Il kvartal 2023 | 150 000 Il kvartal Maire Vaske Aleksander
raamhange 2027 Korolkov

46 | Liftide hoolduse ja remonttdode Rahvusvaheline avatud | 111 kvartal 2023 | 500 000 I kvartal Heili Méndla Aleksander
raamhange hankemenetlus 2027 Korolkov

47 | Generaatorite hoolduse ja kiitusevaru | Avatud hankemenetlus | Il kvartal 2023 | 200 000 Il kvartal Maire Vaske Aleksander
tagamise raamhange 2027 Korolkov

48 | Tallinna Nomme Pdhikooli Rahvusvaheline avatud | Il kvartal 2023 | 330 000 I kvartal Martin Kaarid Martin Kaarid
projekteerimine hankemenetlus 2024

49 | Liikuri Lasteaia (Liikuri 9) Avatud hankemenetlus | Il kvartal 2023 | 430 000 | kvartal 2025 | Maido Oraste Maido Oraste
projekteerimine

50 | Tallinna Linna Volikogu hoone Rahvusvaheline avatud | Il kvartal 2023 | 300 000 Il kvartal Urmas Truus Urmas Truus
projekteerimine hankemenetlus 2024




51 | Voidujooksu tn 18, Kéo Tugikeskuse | Viljakuulutamiseta Il kvartal 2023 | 280 000 Il kvartal Oliver Laats Oliver Laats

uue hoone projekteerimine labirdadkimistega 2024
hankemenetlus

52 | Tallinna Linnateatri IX kvartali Avatud hankemenetlus | Il kvartal 2023 | 250 000 IV kvartal Evgeny Evgeny
vaartuslike puit- ja Kividetailide 2023 Maksimov Maksimov
restaureerimine

53 | Tallinna Spordihalli (Herne 30) Rahvusvaheline avatud | Il kvartal 2023 | 220 000 I kvartal Kadri Tonsau Martin Siimer
sisustuse hankimine ja paigaldus hankemenetlus 2023

54 | Mehitatud valveteenuse raamhange Rahvusvaheline avatud | Il kvartal 2023 | 2 000 000 IV kvartal Heili Méndla Aleksander

hankemenetlus 2027 Korolkov

55 | Akadeemia tee 34 kiitte-, vee- ja Avatud hankemenetlus | Il kvartal 2023 | 400 000 IV kvartal Sigrid Vesiallik | Ruslan Laanjarv
kanalisatsioonitorustiku asendamine 2023

57 | Kloostrimetsa tee 52, Tallinna Rahvusvaheline avatud | Il kvartal 2023 | 150 000 IV kvartal Kadri Tonsau Oliver Laats
Botaanikaaia administratiivhoone ja | hankemenetlus 2023
talveaia sisustamine

58 | Kadrioru Pargi OranZerii sisustuse Avatud hankemenetlus | Il kvartal 2023 | 150 000 IV kvartal Kadri Tonsau Martin Siimer
hankimine ja paigaldamine 2023

60 | Kadrioru Pargi Oranzerii tehnika Avatud hankemenetlus | Il kvartal 2023 | 100 000 IV kvartal Kadri Tonsau Martin Siimer
hankimine ja paigaldamine 2023

61 | Ménguviljakute hoolduse ja remondi | Avatud hankemenetlus | Il kvartal 2023 | 200 000 I kvartal Maire Vaske Mark Liivamagi
raamhange 2027

62 | Tdstuste hoolduse ja remondi Avatud hankemenetlus | Il kvartal 2023 | 100 000 Il kvartal Maire Vaske Aleksander
raamhange 2027 Korolkov




63 | Labipadsusiisteemide hoolduse- ja Rahvusvaheline avatud | 111 kvartal 2023 | 1 000 000 IV kvartal Sven Mae Aleksander
remonditeenuse tellimise raamhange | hankemenetlus 2027 Korolkov
64 | Manufaktuuri Lasteaia Ideekonkurss 111 kvartal 2023 | 270 000 IV kvartal Tuule Praks Tuule Praks
projekteerimine 2024
66 | Aknakatete hoolduse, remondi ja Diinaamilise 111 kvartal 2023 | 200 000 IV kvartal Maire Vaske Mark Liivamagi
vahetuse raamhange hankesiisteemi piiratud 2027
hankemenetlus
67 | Hoonete mdodistamise raamhange Avatud hankemenetlus | 11l kvartal 2023 | 200 000 Il kvartal Maire Vaske Arne Obvel
2027
68 | Tallinna kinnisvararegistri tdiendavad | Avatud hankemenetlus | IV kvartal 2023 | 165 000 IV kvartal Maire Vaske Mari Ermann
arendust66d ning hooldus- ja 2026
majutusteenus
70 | Hoonestamata kinnistute korrashoiu | Avatud hankemenetlus | 111 kvartal 2023 | 150 000 IV kvartal Maire Vaske Aleksander
raamhange 2027 Korolkov
71 | Mustjoe 40 RMK omanikujérelevalve | Lihthange I11 kvartal 2023 | 40 000 Il kvartal Urmas Truus Urmas Truus
2024
73 | Vabaduse 10 hoone rodude Avatud hankemenetlus | Il kvartal 2023 | 250 000 IV kvartal Sigrid Vesiallik | Joonas Hendre
rekonstrueerimine 2023
74 | Tallinna Perekeskuse (Asula tn 11) Avatud hankemenetlus | IV kvartal 2023 | 1 500 000 IV kvartal Jaanus Luhaddr | Jaanus Luhadér
ehitus 2024
75 | Energia 13 ehitus Avatud hankemenetlus | IV kvartal 2023 | 1 000 000 Il kvartal Jaanus Luhaddr | Jaanus Luhadir
2025
76 | Arboristiteenuse raamhange Avatud hankemenetlus | IV kvartal 2023 | 200 000 IV kvartal Heili Méndla Aleksander
2027 Korolkov




78 | Porivaipade tellimise raamhange Avatud hankemenetlus | IV kvartal 2023 | 200 000 | kvartal 2028 | Maire Vaske Aleksander
Korolkov
79 | Energia 13 ehituse Avatud hankemenetlus | IV kvartal 2023 | 60 000 Il kvartal Jaanus Luhaddr | Jaanus Luhadér
omanikujirelevalve 2025
80 | Tallinna Perekeskuse (Asula tn 11) Avatud hankemenetlus | IV kvartal 2023 | 35 000 IV kvartal Jaanus Luhadidr | Jaanus Luhadér
ehituse omanikujérelevalve 2024
81 | Moobli ostu raamhange Rahvusvaheline avatud | I kvartal 2023 350 000 Il kvartal Heili Méndla Aleksander
(kordushange) hankemenetlus 2027 Korolkov
82 | Tallinna Ménniku lasteaia (Kraavi tn | Rahvusvaheline Il kvartal 2023 | 6 250 000 IV kvartal Silver Erm Silver Erm
4) 2024
avatud
hankemenetlus
83 | Mustpeade Maja tehnosiisteemide Avatud Il kvartal 2023 | 650 000 Il kvartal Silver Erm Silver Erm
rekonstrueerimistood hankemenetlus 2024
84 | Mustpeade Maja tehnosiisteemide Avatud Il kvartal 2023 | 60 000 Il kvartal Silver Erm Silver Erm
2024
rekonstrueerimistoode hankemenetlus 0
omanikujdrelevalve
86 | Hoonete elektrisiisteemide analiiiis ja | Avatud Il kvartal 2023 | 60 000 | kvartal 2024 | Rene Tarros Rene Tarros
projekteerimine soltumatu elektritoite | hankemenetlus
tagamiseks 1l etapp
87 | Hooneautomaatika ja kaughalduse Avatud 111 kvartal 2023 | 200 000 IV kvartal Sigrid Aleksander
2027




lahenduste projekteerimine koos hankemenetlus Vesiallik Korolkov
ehitusega
88 | Karjamaa 9 katuse remont Avatud Il kvartal 2023 | 150 000 IV kvartal Maire Vaske Marek Mitri
2023
hankemenetlus
89 | Roosikrantsi 12 katuse remont Avatud Il kvartal 2023 | 250 000 IV kvartal Sven Mie Marek Mitri
2023
hankemenetlus
90 | Ankru 1 katus, fassaadi ja sokli Avatud Il kvartal 2023 | 200 000 IV kvartal Heili Méndla Marek Mitri
rekonstrueerimine hankemenetlus 2023
91 | Sotsiaalmaja rodude, katuse ja Avatud Il kvartal 2023 | 400 000 IV kvartal Sven Mae Marek Mitri
fassaadi remont 2023
hankemenetlus
92 | Kéo Tugikeskuse (Kdo 53) Avatud hankemenetlus | Il kvartal 2023 | 50 000 IV kvartal Oliver Laats Oliver Laats
juurdeehitustood 2023
93 | Tallinna Loomaaia (Paldiski mnt Avatud hankemenetlus | Il kvartal 2023 | 120 000 I kvartal Oliver Laats Oliver Laats
150) s60dakdogi projekteerimine 2024
94 | Tallinna Linnateatri (Lai tn 25 // Rahvusvaheline avatud | Il kvartal 2023 | 255 000 IV kvartal Kadri Tonsau Evgeny
Laboratooriumi tn 12, Lai tn 23) hankemenetlus 2023 Maksimov
sisustamine koogitehnikaga
95 | Tallinna Linnateatri (Lai tn 25 // Rahvusvaheline avatud | 1l kvartal 2023 | 20 000 I kvartal Kadri Tonsau Evgeny
Laboratooriumi tn 12, Lai tn 23) hankemenetlus 2023 Maksimov

ekraanid, infokioskid ning digitaalsed
tablood




96 | Pisiremont- ja avariitoode tellimine Avatud hankemenetlus | Il kvartal 2023 | 1 000 000 IV kvartal Maire Vaske Aleksander
Tallinna Linnavaraameti objektidele 2024 Korolkov
97 | Kinnisvara hindamisteenuse Avatud hankemenetlus | Il kvartal 2023 | 75 000 IV kvartal Heili Méndla Olga Nikitina
raamhange 2024
98 | Kadrioru Pargi oranzerii Viljakuulutamiseta I11 kvartal 2023 | 27 000 IV kvartal Martin Siimer Martin Siimer
ehitustéodele projekteerija labirddkimistega 2023
jarelevalve teenuse tellimine hankemenetlus
99 | Killustiku 16 ehitustoode 1opetamise | Avatud hankemenetlus | Il kvartal 2023 | 480 000 | kvartal 2024 | Rene Tarros Rene Tarros
tellimine
100 | Killustiku 16 chitustoode 16petamise | Avatud hankemenetlus | 111 kvartal 2023 | 20 000 | kvartal 2024 | Rene Tarros Rene Tarros
omanikujdrelevalve teostamine
101 | Lasteaed Kelluke muudatustood Viljakuulutamiseta Il kvartal 2023 | 30 000 IV kvartal Sven Mée Sven Mée
labirddkimistega 2023
hankemenetlus
102 | Jarveotsa lasteaia muudatustod Viljakuulutamiseta I1 kvartal 2023 | 30 000 IV kvartal Sven Mae Sven Miée
labiradkimistega 2023
hankemenetlus
103 | Tallinna Botaanikaaia palmimaja Viljakuulutamiseta I11 kvartal 2023 | 70 000 IV kvartal Oliver Laats Oliver Laats
katuse projekteerimisvea labirddkimistega 2023
parendust6od (Kloostrimetsa tee 52) | hankemenetlus
104 | Tallinna Botaanikaaia Viljakuulutamiseta I11 kvartal 2023 | 75 000 IV kvartal Oliver Laats Oliver Laats
majandushoone labirddkimistega 2023

ventilatsioonisiisteemi parendustood
(Kiviaia tee 13)

hankemenetlus

10




105 | Kadrioru Pargi Oranzerii sisustuse Rahvusvaheline avatud | 111 kvartal 2023 | 335 000 IV kvartal Martin Siimer Martin Siimer
hankimine ja paigaldamine hankemenetlus 2023
(kordushange)

106 | Tallinna Kristiine Lasteaia (Résta Viljakuulutamiseta Il kvartal 2023 | 6 940 000 I kvartal Maido Oraste Maido Oraste
pdik 3) ehitust6od (kordushange) labiradkimistega 2024

hankemenetlus

107 | Mustpeade Maja tehnosiisteemide Avatud hankemenetlus | Il kvartal 2023 | 790 000 I kvartal Silver Erm Silver Erm
rekonstrueerimistood 2024

108 | Uus-Maleva tn 6 uue hoonesisese Avatud hankemenetlus | Il kvartal 2023 | 180 000 | kvartal 2024 | Maire Vaske Aleksander
tarbevee veetorustiku projekteerimine Korolkov

ja véljaehitamine
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