



Endla tn raudteealuste käigutunnelite ehitus

Mihkel Sinisalu





Endla tn raudteealuste käigutunnelite ehitus

Tellija: Tallinna Keskkonna- ja
Kommunaalamet



Kaasfinantseerija: Tallinna Vesi AS *Tallinna Vesi*



Täitja: TPJ Inseneribüroo OÜ



Peatöövõtja: INF Infra OÜ



Projekteerija: Reaalprojekt OÜ



Endla tn raudteealused käigutunnelid

1. INF Infra tutvustus
2. Projektlahendus
3. Ehitustööde teostamine



Agenda



INF INFRA

INF Infra on 2022. aastal asutatud Infortari kontserni kuuluv insenerehituse ettevõte.

INF Infra tegevusala on infrastruktuuri – teede, sildade, viaduktide, tunnelite, ökoduktide projekteerimine ja ehitamine.

INF Infra juhtimissüsteem on sertifitseeritud vastavalt ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 standarditele.







Tungimistööd

INF Infra teostab väga raskete konstruktsioonide montaažitöid kasutades selleks spetsiaalset tungimissüsteemi.

Tungimissüsteem suudab paika nihutada kuni 2000 tonnise konstruktsiooni.




Projektlahendus



Ehitus

Etapp I – 22.10 – 27.10.2025:

- Tehnika tänava ääres veetorustiku rekonstrueerimine




Endla tn raudteealuste käigutunnelite ehitus

Ehitus

Etapp II – 28.10 – 19.12.2025:

- Reovee kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine Tehnika tänava pool




Endla tn raudteelaste käigutunnelite ehitus

Ehitus

Järgmistes etappides toimuvad tööd:

- Raudtee kontaktvõrgu tööd
- Tehnovõrkude rekonstrueerimine Madara tänava pool
- Tunnelite ehitus raudtee kõrval
- Tunnelite paigaldus raudtee akendes 2026. a suvel
- Raudtee tööd
- Jalgteede ehitamine
- Tänavavalgustuse rajamine
- Haljastus- ja heakorratööd

Tööde tähtaeg on 2027. a jaanuaris




Endla tn raudteealuste käigutunnelite ehitus

Liikluskorraldus etapp I:

22.10 – 28.10.2025

- Suletakse Tehnika tänava linnast väljuv üks sõidurada enne Endla tn ca 50 m pikkuselt
- Jalakäijate liikumine on tagatud
- Ühistranspordi liiklus säilib mõlemas suunas




Ajutine liikluskorraldus etapp I

Liikluskorraldus etapp II:

28.10 – 19.12.2025

- Suletakse kaks parempöörde rada Tehnika tänavalt Endla tänavale
- Jalakäijate liikumine on viidud teisele poole Tehnika tänavat
- Ühistranspordi liiklus on tagatud



Ajutine liikluskorraldus etapp II

Tänan kuulamast!